Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1		**Funções gerais**										**5.957,00**	**3.500,00**	**9 457,00**	**0,00**	**2.263,97**	**2 263,97**	**38,01**	**23,94**
1	2020/	**Aquisição de ferramentas e utensilios**			**O**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**01/01/2020**	**31/12/2025**	**3 000,00**	**2 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0103	070111								3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2022/	**Aquisição mobiliário e equipamento**			**O**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**01/01/2022**	**31/12/2025**	**250,00**	**500,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0103	070109								250,00	500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2023/	**Aquisição de Equipamento de informática**			**O**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**01/01/2023**	**31/12/2025**	**1 350,00**	**1 000,00**	**2 350,00**	**0,00**	**1 112,22**	**1 112,22**	**82,39**	**47,33**
			0103	070107								1.350,00	1.000,00	2.350,00	0,00	1.112,22	1.112,22	82,39	47,33
1	2023/	**Manutenção da sede**			**O**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**01/01/2023**	**31/12/2025**	**1 357,00**	**0,00**	**1 357,00**	**0,00**	**1 151,75**	**1 151,75**	**84,87**	**84,87**
			0103	07010301								1.357,00	0,00	1.357,00	0,00	1.151,75	1.151,75	84,87	84,87
2		**Funções sociais**										**18.950,00**	**19.000,00**	**37 950,00**	**0,00**	**2.260,88**	**2 260,88**	**11,93**	**5,96**
2	2018/	**Muros, capeados e caminhos**			**O**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**01/01/2018**	**31/12/2025**	**2 650,00**	**2 000,00**	**4 650,00**	**0,00**	**2 215,18**	**2 215,18**	**83,59**	**47,64**
			0103	07010401								2.650,00	2.000,00	4.650,00	0,00	2.215,18	2.215,18	83,59	47,64
2	2019/	**Requalificação de tanque e rede de água para a lavoura**			**O**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**01/01/2019**	**31/12/2025**	**5 500,00**	**6 000,00**	**11 500,00**	**0,00**	**45,70**	**45,70**	**0,83**	**0,40**
			0103	07010407								5.500,00	6.000,00	11.500,00	0,00	45,70	45,70	0,83	0,40
2	2021/	**Construção de Parque de lazer**			**O**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**01/01/2021**	**31/12/2025**	**10 500,00**	**10 000,00**	**20 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0103	0701040501								10.500,00	10.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2022/	**Manutenção cemitério**			**O**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**01/01/2022**	**31/12/2027**	**300,00**	**1 000,00**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0103	07010412								300,00	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
											Total	24.907,00	22.500,00	47.407,00	0,00	4.524,85	4.524,85	18,17	9,54

Orgão Executivo

Em 2 de abril de 2024

Marco Fernandes

RH Sá

Vera Gomes

Orgão Deliberativo

Em 20 de Abril de 2024

Rui MENDONÇA

Graciinda Freitas

Emanuel Gomes

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda